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1. Opening en mededelingen

Nico Romijn (KING) opent de vergadering door een ieder welkom te heten, waarna hij Nico
Claij (RWS) introduceert. Nico Claij zal bij vergaderpunt 5 een toelichting geven over OLOS3.
De agenda die voorligt wordt vastgesteld. Nico Romijn heeft daarna de volgende mededelin-
gen:

Algemene Ledenvergadering (ALV) 3 juni 2015

- Digitale agenda 2020: in de ALV heeft besluitvorming plaatsgevonden over de ‘Digita-
le Agenda 2020'. De leden hebben de agenda met 98,72% van de stemmen aange-
nomen. Het steeds verder verbinden met elkaar en het gebruik van open standaarden
staan in de agenda centraal. De financiering voor een aantal trajecten is hiermee ge-
borgd en KING zal een aantal trajecten samen met gemeenten oppakken.

- Wissel voorzitter VNG: de burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, is de nieuwe
voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zijn voordracht werd
goedgekeurd door de leden; dat was een formaliteit. Van Zanen volgt burgemeester
Annemarie Jorritsma van Almere op. Zij nam na acht jaar afscheid als voorzitter van
de belangenvereniging.

Nieuwe Compliancy monitor

In mei is door KING de nieuwe Compliancy monitor over de standaarden gepubliceerd (is ook als
vergaderstuk opgenomen op Gemma Online).

Het geeft een goed beeld in welke softwareproducten van welke leveranciers de nieuwe standaarden
zijn ingebouwd en preventief getest zijn op interoperabiliteit. Nico verzoekt een ieder hiervan kennis
te nemen en dit voor zover relevant ook naar de eigen achterban te communiceren.

Afmelding en input

Ruud Kathmann (Waarderingskamer) heeft zich afgemeld voor dit overleg maar heeft een
mail met input gestuurd n.a.v. de vergaderstukken. Zijn input zal worden meegenomen tijdens
de behandeling van de vergaderpunten.

Aanlevering stukken

Brenda de Graaf (Gemeente Den Haag) merkt op dat een aantal vergaderstukken pas laat op
Gemma Online zijn gepubliceerd. Deze stukken heeft zij dan ook niet kunnen lezen. De af-
spraak is dat de stukken een week van te voren op Gemma Online geplaatst worden. KING
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zal hier in de toekomst scherper op zijn. Indien de stukken toch laat gepubliceerd worden, dan
zou het versturen van een notificatiemail een oplossing kunnen zijn.

Er zijn verder geen mededelingen.
2. Notulen van de vorige vergadering en actielijst

Het verslag van de vorige vergadering (2 april 2015) is per pagina doorgenomen en de notu-
len zijn ongewijzigd vastgesteld. Wel wordt opgemerkt dat er paginanummers ontbreken dus
die zullen aan de notulen worden toegevoegd (actie KING — nr. 136).

Voor de actiepunten: zie de bijgewerkte lijst.

3. Stand van zaken RSGB3

Ellen Debats (KING) begint haar presentatie met de melding dat RGBZ 2.0 verStUFt
wordt, waarmee de RGBZ nu bevroren is. Alleen n.a.v. de verStUFfing kunnen nog aan-
passingen doorgevoerd worden in het RGBZ. Wat betreft de RSGB is vandaag een do-
cument opgeleverd dat zal worden rondgestuurd aan de Expertgroepleden Informatie-
modellen (IM). De BRP is hierbij punt van aandacht.

De BRP is verwerkt in de RSGB, maar de documentatie van de BRP is op detailniveau
nog niet helemaal compleet of laat ruimte voor eigen interpretatie toe. Hierdoor staat
nog steeds een aantal vragen open bij het programmabureau, echter die komt niet toe
aan beantwoording hiervan. KING heeft besloten verder te gaan met hetgeen nu be-
schikbaar is en houdt daarbij in acht dat er mogelijk in oktober/november nog wat moet
worden aangepast in zowel RSGB als StUF. Er is een notitie (is toegevoegd als verga-
derstuk op Gemma Online) verstuurd aan Ton Verburg, medewerker van de VNG met
BRP in zijn portefeuille. Ook wordt contact opgenomen met Cor Franken (Binnenlandse
Zaken). Hiermee wordt de escalatielijn voor dit onderwerp bewandeld. Ellen geeft aan
dat het voorstel is om eind juni in de Expertgroep IM de RSGB goed te keuren om deze
vervolgens na de zomer te laten vaststellen door de Regiegroep.

N.a.v. actiepunt 129 (scope vanuit positioneringsdocument) geeft Maarten van den
Broek (messageDesign) aan dat de planning om de RSGB vast te stellen in de volgende
regiegroep onbegaanbaar is. Hij is van mening dat de discussie eerst gevoerd moet
worden. Ellen heeft aangegeven dat de discussie eerst bij KING intern gevoerd zal wor-
den omdat het een complex vraagstuk is. Remko de Haas (KING) geeft aan dat voor-
beelden helpen bij het voeren van de discussie. Maarten geeft aan dat op dit moment
de kadastrale zaakaanduiding mist. Indien er nog meer voorbeelden zijn, kunnen die
aan KING worden aangeleverd. Oproep vanuit de Regiegroep aan KING is om tempo te
maken. Ook is het verzoek bij KING neergelegd om de beschikbare stukken (zoals posi-
tioneringsdocument) te publiceren (actie KING — nr. 137). Zodra de discussie gevoerd
is, zal KING een notitie delen (verwachting na de zomer, zie actiepunt 129).

M.b.t. de tijdsdruk en de implementatie zijn enkele vragen gesteld. Nico stelt voor deze
bij agendapunt 5 te behandelen.

De presentatie van Ellen is als vergaderstuk toegevoegd aan Gemma Online.



4. Route verStUFfing naar 3.20 versie

Henri Korver (KING) start zijn presentatie net als Ellen met een planning. Op de planning staat mid-
dels stippellijntjes aangegeven wanneer de verStUFfing moet gaan plaatsvinden. Inmiddels is gestart
met de verStUFfing van RGBZ. Omdat RSGB 3.0 nog niet is goedgekeurd is er nog niet begonnen
met verStUFfen.

StUF-ZKN 3.20 en StUF-BG 3.20

Wel is begonnen met StUF-ZKN 3.20. Er zijn 3 vergaderingen geweest en de verwachting is dat er
nog 2 vergaderingen nodig zijn om de berichtontwerpen goed te keuren. Daarna moeten de bericht-
ontwerpen nog omgezet worden naar XSD-schema’s. Dat kost meestal nog eens 2 a 3 extra verga-
deringen omdat discussies over de schema’s over het algemeen minder fundamenteel zijn. Wat be-
treft StUF-BG 3.20 heeft Henri aangegeven dat de RFC-0387 (watervaldiscussie) is afgerond.

John Rooijakkers (PinkRoccade) heeft een vraag gesteld op het discussieforum. Arjan Kloos-
terboer (KING) heeft hierop gereageerd. John vraagt of dit nu wordt meegenomen als onder-
houdsverzoek. Henri geeft aan dat als het een onderhoudsverzoek is, dat dit dan door de
StUF Expertgroep zal worden meegenomen.

StUF 3.02

De RFC’s op StUF 3.01 zijn beoordeeld en van de 34 RFC’s zijn er 13 geselecteerd
voor opname in StUF 3.02. Hetzelfde aantal is afgevoerd. 8 RFC’s zijn doorgeschoven
naar een mogelijk vervolgstandaard. Bij de beoordeling is gekeken naar laaghangend
fruit. De Expertgroep heeft echter ook aangegeven iets breder te willen kijken om aantal
fundamentele problemen goed op te kunnen lossen.

Bevindingen
- StUF 3.02: veel behoefte aan deze nieuwe onderlaag, Expertgroep wil meer dan

alleen laaghangend fruit
- StUF-BG 3.20: nauwelijks begonnen
- StUF-ZTC 3.20: afhankelijk van StUF 3.02
- StUF-ZKN 3.20: afhankelijk van StUF 3.02, StUF-BG 3.20 en StUF-ZTC 3.20

Henri heeft vervolgens het regulier ontwikkelproces van een horizontaal sectormodel
toegelicht en daaruit blijkt dat dit een lange doorlooptijd kent. De meeste tijd zit in de
discussie m.b.t. het berichtontwerp (c.a. 5 vergaderingen). In een vergadering wordt
doorgaans slechts één uur besteed aan een sectormodel omdat er vaak ook andere
(belangrijke) onderwerpen op de agenda staan. De uitloop van RSGB 3.0, de laat ge-
starte StUF analyse, de capaciteit van de StUF Expertgroep en de doorlooptijden die
horen bij het reguliere ontwikkelproces zorgen er voor dat de planning niet gehaald gaat
worden. De eerste vraag die hierbij gesteld moet worden is ‘Wat is de urgentie en waar
zit die?’. Als er urgentie is op een bepaald onderwerp dan kun je de bijeenkomsten veel
efficiénter inplannen door te prioriteren.

Brenda merkt op dat tijdens een vorige vergadering dezelfde discussie gevoerd is: tem-
po versus kwaliteit. Brenda geeft aan dat de gemeente graag wil werken met het kop-
pelvlak voor de standaard RSGB-bevragingen. Hiervoor is een RFC ingediend. Peter
Klaver (KING) stelt de vraag of er voldaan is aan de behoefte van de G4 (toegelicht in
brief), als de standaard RSGB-bevragingen gereed zijn (RFC gehonoreerd). Brenda



neemt deze vraag mee en zal hierop een reactie formuleren aan KING (actie Gemeen-
te Den Haag — nr. 138).

Rik Duursma (Gemeente Haarlemmermeer) geeft aan dat het grootste knelpunt bij de
BRP ligt. Hij zal hier, vanuit zijn rol, zijn best doen om druk uit te oefenen.

Naast de twee hiervoor geschetste perspectieven (brief vanuit G4 en tempo standaar-
den versus tempo BRP) op de discussie ‘tempo versus kwaliteit’, is er ook nog het per-
spectief OLO. Nico Claij zal bij agendapunt 5 hierover een toelichting geven.

Henri heeft tot slot een aantal versnellingsmogelijkheden besproken zoals meer of lan-
ger vergaderen door de Exeprtgroep, extra resources inhuren, koppelvlakken lostrekken
uit sectormodellen etc.

De presentatie van Henri is als vergaderstuk toegevoegd aan Gemma Online.
Pauze

5. Implementatie gegevens- en berichtenstandaarden

Peter heeft de vorige keer in zijn presentatie de eerste beelden en contouren gedeeld. Inmid-
dels zijn we een stapje verder. Het project heeft de naam Grootschalige Implementatie Digita-
le Standaarden (GIDS) gekregen.

De vorige keer is uitgesproken dat van de 4 genoemde implementatiestrategieén, de imple-
mentatie via landelijke programma’s (optie c) en de collectieve infrastructurele benadering op
ICT-aanbod (optie d) de voorkeur genoten.

GIDS heeft een projectplan opgesteld en dat plan is ondergebracht binnen ‘Digitale Agenda
2020'. Hiermee is de financiering voor de voorbereiding rond. Daarnaast heeft GIDS een aan-
tal werkgroepen opgezet:

- Implementatiegroep 1: ketenpartners/beheerders
«  Geonovum: upgrade ingepland in 2° helft 2016 voor StUF GEO - IMGEO
* Ministerie van I&M / Rijkswaterstaat - StUF-OLO voor OLO3

- Implementatiegroep 2: gemeenten
*  Woerden / Hans Harskamp
» Hoorn / Patrick Castenmillers

- Implementatiegroep 3: leveranciers
+ Centric (Lidwien Meijers)
+ PinkRoccade (John Rooijakkers)
* OSANO (Maarten v.d. Broek)

Peter doet wederom de oproep om aan te melden om mee te denken over de implementatie.
Wie wil meedoen kan een e-mail sturen aan peter.klaver@kinggemeenten.nl. (zie ook actie-
punt 131).
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Brief

Peter heeft de intentie om namens de Regiegroep een brief te versturen over de manier van
overgang van StUF 2.x naar StUF 3.10 naar StUF 3.20 (de brief is als vergaderstuk toege-
voegd op Gemma Online). Samengevat is de boodschap aan gemeenten dat als zij nog ach-
terlopen dat KING dan adviseert om gebruik te gaan maken van StUF 3.10 en dit te imple-
menteren. De overgang van StUF 2.x direct naar StUF 3.20 wordt afgeraden.

Status/planning In gebruik In gebruik In ontwikkeling
(vastgesteld in 2009) (geplande vaststelling

Toepassingsgebied eind 2015)
Delen/uitwisselen van RSGB 1.0 RSGB 2.0 RSGB 3.0
(authentieke) StUF BG 2.x StUF BG 3.10 StUF BG 3.20
basisgegevens
Delen/uitwisselen van GFO Zaken RGBZ 1.0 RGBZ 2.0
zaakgegevens StUF ZKN 2.x StUF ZKN 3.10 StUF ZKN 3.20

U/ U/

Uiterlijk 2016 e

De Regiegroep is het eens met het uitsturen van de brief maar vraagt zich af of er op sommi-
ge punten een nuancering moet worden aangebracht. Peter geeft aan dat nuances op som-
mige punten terecht zijn, echter hij wil deze liever niet in de brief opnemen omdat het voor
gemeenten een excuus kan zijn om te wachten met het implementeren van StUF-ZKN 3.10.
Patrick Castenmiller (Gemeente Hoorn) geeft aan dat de brief mogelijk wat technisch is er dat
de formulering hier en daar wellicht nog wat beter kan. Peter roept de Regiegroepleden op om
uiterlijk woensdag 10 juni eventuele reacties en opmerkingen op de voorgestelde brief aan
Peter te melden (actie allen — nr. 139).

Robert Jansen (Gemeente Breda) geeft aan dat gemeenten de cijfers voor de begroting 2016
waarschijnlijk net hebben ingediend. Het versturen van de brief helpt gemeenten om het toe-

passen van nieuwe standaarden onderdeel van het eigen ICT-beleid te laten zijn en dit op te

nemen in de jaarplancyclus.

De presentatie van Peter is als vergaderstuk toegevoegd aan Gemma Online.
Peter geeft vervolgens het woord aan Nico Claij voor een toelichting over OLO3.

Omgevingsloket Online (OLO)
Momenteel wordt gewerkt aan een vernieuwingsslag waarbij meer gebruik gemaakt zal wor-
den van ICT en de informatie die in het land beschikbaar is. OLO2 draait nu 5 jaar en zal op
termijn uit gefaseerd worden. Momenteel wordt door Hewlett Packard gebouwd aan en nieuw
systeem. Uitgangspunten zijn o.a.:

- Onderhoud/flexibiliteit: modulaire opzet, content snel aanpassen

- Gebruiksvriendelijkheid: extra functionaliteiten, ander taalniveau, andere structuur

- Wet- en regelgeving: uitbreiding meer lokaal, andere aanvragen, regelbeheersysteem



De nieuwe voorziening ondersteunt bij het indienen van de aanvraag en is bedoeld om te
faciliteren in de samenwerking tussen verschillende partijen. Daarnaast kan een in behande-
ling zijnd dossier beschikbaar gesteld worden aan bevoegd gezag en partijen daaromheen die
deelnemen aan de behandeling zoals brandweer, provincie, welzijnscommissie etc. De nieu-
we voorziening zal niet gebruikt worden als documentopslag. Verantwoordelijkheid voor ar-
chivering van het vergunningsdossier ligt bij het gevoegd gezag.

Vanuit de Regiegroep wordt de vraag gesteld of er wordt aangesloten bij MijnOverheid. Nico
Claij geeft aan dat MijnOverheid minder geschikt is om samenwerking goed te organiseren
tussen de verschillende partijen. Notificaties vanuit OLO naar de burgers gaat wel via Mijn-
Overheid. Er zal zo veel mogelijk gebruik gemaakt worden van e-overheid bouwstenen zoals
geoservices, toegangsvoorzieningen, MijnOverheid, overheid.nl, zakelijke berichtenbox etc.

De discussie omtrent hoe OLO3 gaat communiceren met de Mid- en Backoffice systemen van
de bevoegd gezagen loopt nog.

Planning overgang

Het idee is om de overgang van OLO2 naar OLO3 middels een ‘big-bang’ te laten plaatsvin-
den. Eén van de argumenten om in één keer over te gaan is dat de regelgeving continu ver-
andert. Het plan is om OLO2 nog een maand open te houden na de ‘big-bang’. Dossiers die
gestart zijn in OLO2, waarbij de aanvraag reeds ingediend is, worden overgebracht naar de
nieuwe samenwerkingsruimte. Als de aanvraag nog niet is ingediend, dan wordt het dossier
niet gemigreerd.

Het is nog niet bekend wanneer die ‘big-bang’ zal plaatsvinden. In september kan er een
nauwkeuriger planning afgegeven worden. OLO3 moet in ieder geval ruim eerder klaar zijn
dan het moment waarop de Omgevingswet ingaat. Inmiddels heeft Edwin Tijdeman (RWS) de
eerste verkennende afstemmingsgesprekken met KING gevoerd, ook in relatie tot planning
StUF 3.20.

Werkconferentie

Omdat er nog tal van punten zijn die uitgewerkt moeten worden, wordt in september een eer-
ste interne werkconferentie georganiseerd (KING-OLO). Een vraag die aan de orde kan ko-
men is bijvoorbeeld ‘Wat is de delta tussen 3.10 en 3.20 en wat is de impact voor OLO?’. De
Regiegroep geeft nog als suggestie mee dat vooral moet worden gekeken naar RGBZ en de
Zaak-Document-Services. Verwachting is dat het riskant is om op een nieuwe versie (3,.20)
van de standaard te gaan zitten. Waarschijnlijk is het geen probleem om dit op 3.10 te doen
(met eventueel wat aanvullende elementen). Ook de vraag ‘Wat kan er meegenomen worden
uit afsprakenstelsel e-herkenning?’ is een vraag die tijdens de werkconferentie aan de orde
kan komen. De Regiegroep is benieuwd naar de uitkomsten van de interne werkconferentie
en denkt in een later stadium hierover graag mee.

6. Regie- Zaakservices

Peter stelt de Regiegroep voor om de vaststelling van de standaard Regie- Zaakservices per
mail in de vakantieperiode te doen (voorstel is toegevoegd als vergaderstuk op Gemma On-

line). Momenteel vindt de tweede openbare consultatieronde plaats. De standaard is daarna

op inhoud klaar. Omdat er veel vraag is haar de standaard willen we niet wachten tot oktober



(volgende Regiegroep overleg) en vandaar dit voorstel. De Regiegroep stemt in met het voor-
stel.

7. Stand van zaken diverse standaardisatie trajecten

Arjan Kloosterboer (KING) licht 3 trajecten toe. Voor ieder traject heeft Arjan een notitie op
Gemma Online geplaatst.

Stand van zaken vervolgplanning CORV

Het voorstel was om in juli en december een release te doen. Een tweetal ketenpartijen
heeft aangegeven dat niet te halen. Beoogd is nu om een release in november uit te
brengen en de eerstvolgende dan weer in juli. Consequentie is dat er vanaf de novem-
ber-release twee versies van de standaarden in gebruik zijn. Onderzocht wordt hoe dit
beheersbaar geimplementeerd kan gaan worden.

Arjan heeft over dit onderwerp een post geplaatst op het discussieplatform en roept de
leden van de Regiegroep op om hier naar te kijken en op te reageren en oplossingsrich-
tingen aan te dragen (actie allen — nr. 140).

Lidwien Meijers (Centric) stelt de vraag of afgesproken is over welke termijn er 2 relea-
ses per jaar uitgebracht worden. Het is begrijpelijk dat er nu noodzaak is voor 2 relea-
ses omdat het veld in ontwikkeling is. Het is echter de vraag hoe lang dat moet duren.

Stand van zaken BRK

Twee vergaderingen geleden heeft de Regiegroep met elkaar over dit onderwerp gesp-
roken. Daarna is uitvoerig overleg geweest met de Expertgroep BRK van het Geo-
Beraad. De Expertgroep is van mening dat er een koppelvlak StUF-BG-BRK t.b.v. BRK-
Levering dient te komen, in eerste instantie o0.b.v. StUF-BG 3.10. In de notitie wordt de mo-
tivering hiervoor beschreven. Beoogd is om het koppelvlak in de zomermaanden te ontwik-
kelen.

Stand van zaken TMLO

Het Nationaal Archief stimuleert het gaan werken met het TMLO als één van de instrumenten
om duurzaam toegankelijke digitale informatiesets te waarborgen. Zij heeft daartoe een pro-
ject ingericht. Eén van de activiteiten is een voorstel aan KING tot het ondertekend krijgen
(door leveranciers) van een addendum op het KING Convenant over het toepassen van het
TMLO. Aangezien het TMLO een informatiemodel noch een berichtenstandaard is, wordt
bekeken hoe dit addendum geformuleerd wordt en welke betekenis gemeenten kunnen ontle-
nen aan de ondertekening door een leverancier, onder meer de relatie tot (addenda over) het
RGBZ en ImZTC. De notitie van Arjan gaat hier dieper op in. Arjan roept de leden van de
Regiegroep op om te reageren op deze notitie bijvoorbeeld door de vraag te beantwoorden
wat er in het addendum moet komen te staan, wil het een nuttig addendum zijn (actie allen —
nr. 141).

De presentatie van Arjan is als vergaderstuk toegevoegd aan Gemma Online.

8. Rondvraag en sluiting



Patrick merkt op dat hij een mail heeft ontvangen met het bericht dat KING onder de
naam van VNG verder zal gaan. Nico geeft als toelichting dat er al enige tijd vanuit di-
verse perspectieven gekeken wordt naar het samen optrekken van VNG en KING,
waarbij de nadruk ligt op het nog beter aansluiten van de werkprocessen van beide on-
dernemingen. Dit zijn positieve ontwikkelingen waar gemeenten naar vragen. KING is in
de huidige situatie een dochteronderneming van VNG en behoort hierdoor al tot de
VNG. In de ALV is aan de orde gekomen dat VNG en KING voornemens zijn voor het
eind van het jaar hier grote stappen in te ondernemen en onder één vlag (naam VNG)
naar buiten zullen gaan treden. Patrick geeft aan dat hem opviel dat de standaarden
niet genoemd waren in de berichtgeving en vraagt zich derhalve af wat hiermee gaat
gebeuren. Nico heeft aangegeven dat de producten en diensten van KING onverkort
meegaan en weer terugkomen in de nieuwe werkwijze.

Er zijn verder geen vragen meer. Nico sluit de vergadering en dankt de aanwezigen
voor hun deelname.



Actiepunten (lopend)

nr

omschrijving

wie

wanneer

status

102

Impact van en gewenst tijdpad
van RFC’s rondom BRP bepa-
len en voorleggen aan regie-

groep

KING

Regiegroep 4/2014

Loopt

RG 20150402: deze periode geen
voortgang.

RG 20150604: notitie bijgevoegd in
de stukken deze vergadering, komt
ook terug op de agenda bij deel
Ellen.

104

Advies over a) backwards
compatibiliteit b) historie via
patch

KING

Regiegroep
242014

Loopt

Moet nog besproken worden in de EG.
In de EG is dit een heet hangijzer. Dis-
cussies hierover nemen kostbare tijd.
Hoe beperken we de duur van de dis-
cussie?

RG geeft aan dat er een notitie moet
komen vanuit de EG over de problema-
tiek.

RG 20150402: agenderen

voor Regiegroep na de

zomer

RG 20150604: geen voort-

gang op te melden. Komt

terug na de zomer

116

Opstellen van een handreiking

voor het toepassen van ZTC

KING

Regiegroep 12/2014

Loopt

Bij de uitwerking hiervan wel
rekening houden met actie
125.

RG 20150402: agenderen
voor Regiegroep na de
zomer

RG 20150604: geen voort-
gang op te melden. Komt

terug na de zomer

124

Inventariseren wat de gevol-
gen zijn van een nieuwe versie
van RGBZ en Stuf-ZKN. Idem
RSGB en StUF-BG

KING

Regiegroep 6/2015

Loopt

Er is een mail de deur uitgedaan naar de
beheerders. Als we meer zicht hebben
op de inhoud van de veranderingen, kan
er gerichter actie worden ondernomen.
RG 20150402: staat op de

agenda van dit overleg

RG 20150604: komt bij

agendapunt 5




125 | Opstellen van een procedure KING Voor 31/12/15 Loopt
voor het toevoegen van gege- RG 20150402: streven qua
vens in combinatie met extra- planning in oktober
Elementen en aanvullen- RG 20150604: na de zomer
deElementen. met een notitie komen (pro-

cedure)

127 | Post plaatsen op het Gemma KING RG 20150604: na de zomer
discussieplatform m.b.t. de met een notitie komen (pro-
afspraken over het gebruik cedure)
van aanvullendeElementen.

128 | Duidelijk maken in het imple- KING RG 20150604: komt terug bij
mentatietraject wat het effect agendapunt 5
is van het beschikbaar komen
van de nieuwe berichtenstan-
daarden in relatie tot de BRP.

129 | Opstellen informatieproduct KING RG 20150604: na de zomer op terug-
reikwijdte RSGB, op basis van komen
gesprekken met diegene die
zorg hierover hebben geuit.

130 | KING zal bij de beheerders de | Beheerder RG 20150604: komt terug bij
beoogde planningen/trajecten van stan- agendapunt 5
van nieuwe versies in beeld daarden en
proberen te brengen en met KING
de betreffende beheerders
een afspraak maken.

131 | Deelname aan één van de allen Loopt RG 20150604: op-
werkgroepen door geven via roep om aan te melden geldt
pe- nog steeds en actiepunt blijft
ter.klaver@kinggemeenten.nl daarom staan

136 | RG 20150604 — Ag2 Pagina- KING Gereed
nummers toevoegen aan de
notulen van de vergadering
van 2 april 2015

137 | RG 20150604 — Ag3 RSGB: KING Z.s.m. Gereed link naar de documenten is
beschikbare stukken (zoals meegestuurd met de mail met het ver-
positioneringsdocument) slag
publiceren in het kader van de
discussie bij actiepunt 129.

138 | RG 20150604 — Ag4 verStUF- | Gemeente Voor volgende Regie-
fing naar 3.20: reactie geven Den Haag groep

op vraag of als RFC geho-
neerd wordt, voldaan wordt
aan de behoefte G4 (brief
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versnelling)

139

RG 20150604 — Ag 5 GIDS:
opmerkingen op de brief
aanleveren pe-

ter.klaver@kinggemeenten.nl

allen

Woensdag 10 juni

140

RG 20150604 — Ag 7 CORV:
kijken naar post op forum en
meedenken over ondersteu-

nen 2 versies

allen

Voor 22 juni 2015

141

RG 20150604 — Ag 7 TMLO:
reageren op notitie en mee-
denken over wat nodig is om

op te nemen in dat addendum

allen

Voor 20 juni 2015

11


mailto:peter.klaver@kinggemeenten.nl
mailto:peter.klaver@kinggemeenten.nl

Actiepunten (afgehandeld)

De afgehandelde actiepunten worden de volgende vergadering verwijderd van de actielijst.

nr omschrijving wie wanneer status

132 Vraag aan Geonovum | KING Gereed RG 20150604: stukken op
stellen hoe breed/smal Gemma Online gezet. Indien er
Certificering StUF-Geo- vragen zijn kan met Geonovum of
IMGeo is anders met KING contact worden

opgenomen.

133 Implementatie CORV | KING Gereed RG 20150604: is toegelicht
verzoeken toelichting te bij agendapunt 7 incl. notitie.
schrijven voor overgang
nieuwe versie CORV

134 Resultaat onderzoek BRK- | KING Gereed RG 20150604: is toegelicht
levering delen met Regie- bij agendapunt 7 incl. notitie
groep

135 Vergaderingen inplannen KING Gereed, vergaderingen staan gepland op don-

(eerste woensdagochtend

van de maand)

derdag 4 juni, woensdag 7 oktober en woens-

dag 2 december
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9. Aanwezigheid

Vaste leden

(op achternaam)

Organisatie

Aanwezigheid

Ab van den Berg

GV Pink Roccade

Jeroen Brakel

Vicrea

Maarten van den Broek | messageDesign aanwezig

Patrick Castenmiller Gemeente Hoorn aanwezig

Raoul Coenegracht Circle Software Group BV

Hugo ter Doest Dimpact aanwezig

Rik Duursma Haarlemmermeer aanwezig

Gilbert Frijters Gemeente Westland

Brenda de Graaf Den Haag aanwezig

Hans Harskamp Gemeente Woerden aanwezig

Gert Hoff Procura

Remko de Hoop Horlings & Eerbeek

Robert Jansen Breda aanwezig
Gershon Janssen NovoGov aanwezig

Ruud Kathmann Waarderingskamer afgemeld
Frank Kooij Kadaster

Mickel Langeveld Kadaster

Irene Matzken Agentschap BPR afgemeld
Lidwien Meijers Centric aanwezig

Sander van de Merwe Roxit

Jan Mutsaers Tilburg

John Rooijakkers PinkRoccade LG aangemeld

Edwin Tijdeman RWS afgemeld
Wicher Venema GV Centric afgemeld
Marcel Reuvers Geonovum

Marijke Salters BFS

KING (vast)

Jan Brinkkemper KING

Ellen Debats KING aanwezig

Peter Klaver KING aanwezig

Henri Korver KING aanwezig

Theo Peters KING afgemeld
Nico Romijn KING aanwezig

Paula van der Vliet KING aanwezig
Gasten/Vervanging

Remko de Haas KING aanwezig

Arjan Kloosterboer KING aanwezig

Nico Claij RWS - OLO aanwezig
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